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DATUM 

14-11-2019  

LOCATIE 

Commissiezaal UFO 

AANWEZIGE STEMGERECHTIGDE LEDEN 

Prof. R. Van de Walle rector 

Dhr. J. Vanden Berghe logistiek beheerder 

Mevr. E. Van Damme directeur DGFB 

Prof. T. Schellens ZAP-vertegenwoordiger α-faculteiten 

Prof. E. Van Damme ZAP-vertegenwoordiger β-faculteiten 

Dhr. T. Joosen ATP-vertegenwoordiger 

Dhr. B. Mesuere  AAP-vertegenwoordiger 

Mevr. E. Moerman  studentenvertegenwoordiger (plaatsvervanger van Dhr. T. 

Vierbergen) 

Prof. G. Châtel  ZAP-lid, expert architectuur 

 

GENODIGDEN 

Mevr. A. Hendricx DGFB, afdelingshoofd Projectbureau 

Mevr. L. Avet DGFB, afdelingshoofd Technisch Bureau 

Dhr. L. Willems DGFB, afdelingshoofd Administratief Bureau  

Mevr. R. Van de Velde DBZ, afdelingshoofd Milieu 

Dhr. B. Vandenberghe DBZ, afdelingshoofd IDPBW 

 

VERONTSCHULDIGD 

Prof. A. Wylleman ZAP-lid, juridisch expert 

Prof. M. De Paepe ZAP-lid, expert uitrustingstechnieken 

Prof. dr. F. Vermassen ZAP-vertegenwoordiger γ-faculteiten 

 

NOTULIST 

Mevr. S. Mortier secretaris Bouwcommissie, DGFB, beleidsmedewerker 

 overheidsopdrachten 

 

Prof. R. Van de Walle, voorzitter, opent de vergadering om 12u48.  
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 VERSLAG VERGADERING VAN 24 OKTOBER 2019 

 REGIO MERELBEKE 

 ADVIES I.V.M. OPPORTUNITEIT WEDERZIJDS VERLENEN 

 ERFDIENSTBAARHEID VAN DOORGANG UGENT /  

 BVBA SENIOR HOMES 

Regio Merelbeke – Campus Merelbeke 
AB-JPF 

 CAMPUS BOEKENTOREN – PLATEAU-ROZIER: 

 RESTAURATIE GEBOUWSCHIL EN 

 EVACUATIEWEGEN 

 ADVIES I.V.M. UITVOERINGSDOSSIER 

Regio Sint-Pietersnieuwstraat - Campus Boekentoren 

F.I. 18.01 / Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent 

Studie:  Arch & Teco, Coupure 55, 9000 Gent 

Krediet: - Investeringsplan 2 en 2bis, afdeling II  

 Budget: 11.564.494 EUR 

 Budgetplaats: A/02014/01 

 - Investeringsplan 3, afdeling II 

 Budget: 6.342.683 EUR. 

 Budgetplaats: A/02014/02 

 Totaal projectbudget: 17.907.177 EUR 

Raming: Totaal fase 6.1: 6.730.103 EUR incl. BTW, 7,5% onvoorziene, randkosten en ereloon 

Totaal project: 17.551.791 EUR incl. BTW, 7,5% onvoorziene, randkosten en ereloon 

Projectnummer: A/02014 

PB-AVE  

 

 CAMPUS COUPURE – BLOK A:  

 OMVORMING VAN PC-LOKAAL TOT EEN 

 LESLOKAAL VOOR ACTIVEREND LEREN 

 ADVIES I.V.M. OPPORTUNITEIT EN UITVOERINGSDOSSIER 

Regio Coupure - Campus Coupure 

F.I. 38.03 / Coupure Links 653, 9000 Gent 
Procedure: A/02429/01, Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 

Kwalificatie: Werken 
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Studie:  DGFB/Technisch bureau  

Krediet: Niet voorzien in investeringsplan 

 Via herschikking van de budgetplaats ‘Aanpassingswerken voor reorganisatie en 

onderzoek’, beschikbaar: 55.473 EUR 

 Budgetplaats: A/02429/01 

Raming: 29.260 EUR netto  

33.524 EUR incl.  B.T.W. en onvoorziene 

Projectnummer: A/02429 

Werkaanvraag:  

TB-TPO 

45663 TB-TPO 

 CAMPUS COUPURE – BLOK A EN B:  

 VERNIEUWEN HOOGSPANNINGSINSTALLATIE EN 

 ALGEMEEN LAAGSPANNINGSBORD 

 ADVIES I.V.M. GUNNING EN BUDGETVERHOGING 

Regio Coupure - Campus Coupure 

F.I. 38.03 – 38.11 / Coupure Links 653, 9000 Gent 
Bestek: A/02394/01 – vernieuwen hoogspanningsinstallatie van blok A, modernisatie van de 

hoogspanningsinstallatie van blok B en het vernieuwen van de algemene 

laagspanningsborden van blok A en B 

Procedure: Openbare procedure 

Kwalificatie: Werken 

Studie:  DGFB 

Krediet: Investeringsplan 3, afd. II 

 Budgetplaats A/02394/01, ‘Blok A en B, Aanpassingen laagspanningsborden’ 

Budget: 205.286 EUR, aan te vullen met 19.554 EUR vanuit de reserve in 

investeringsplan 3, beschikbaar: 629.472 EUR 

Raming: 199.753 EUR netto  

224.840 EUR incl.  B.T.W. en onvoorziene 

Projectnummer: A/2394 

TB-KDM  

 TECH LANE GHENT SCIENCE PARK –  

 CAMPUS ARDOYEN – 46 – METALLURGIE:  

 INRICHTEN LABORUIMTEN 

 ADVIES I.V.M. BUDGETVERHOGING 

Regio Zwijnaarde - Tech Lane Ghent Science Park - Campus Ardoyen 

F.I. 60.03 / Technologiepark Zwijnaarde 46, 9052 Zwijnaarde 
Bestek: A/02308/01 

Procedure: Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 

Kwalificatie: Werken 
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Studie:  DGFB  

Krediet: Investeringsplan 2, afd. II 

Budgetplaats: A/02308/01, ‘gebouw Metallurgie, inrichting 3 laboratoria’ 

Budget: 190.436 EUR, aan te vullen met 2.708 EUR vanuit de reserve in 

investeringsplan é, beschikbaar: 787.681 EUR 

Uitvoeringskost 193.144 EUR incl. 6 - 21% BTW 

Projectnummer: A/02308 

Werkaanvraag:  

TB-TCE 

18493 TB-TCE 

 CAMPUS UZ GENT – NIEUWBOUW BLOK B:  

 KELDERVERDIEPING EN TUNNELVERBINDING  

 MET UZ GENT 

 TER MEDEDELING 

Regio Heymans - Campus UZ Gent 
F.I. 90.88 / C. Heymanslaan 10, 9000 Gent 

Krediet: Nieuwbouw Blok B: 

 

 

 

Investeringsplan 3, afd. II 

Budgetplaats A/02205/01, “Site UZ, vervangende nieuwbouw blok B” 

Budget: 19.034.887 EUR,  

Budgetplaats A/02205/20, “Nieuwbouw animalarium”, bijdrage UZ GENT 

Budget: 1.500.000 EUR 

Budgetplaats A/02205/21, diepvriesruimte Docolab 

Budget: 200.000 EUR 

Totaal projectbudget: 20.734.887 EUR (incl. BTW, onv. en randkosten) 

Raming: 

Projectnummer: 

PB-CTU 

20.631.943 EUR (incl. BTW, onv. en randkosten) 

A/02205 

 

 CAMPUSSEN UGENT:  

 UNIVERSEEL TOEGANKELIJK SANITAIR 

 ADVIES I.V.M. TOEPASSING VOOR STUDENTEN EN 

 BEZOEKERS 

Ontwerprichtlijn UGent – beleid in uitwerking universeel toegankelijk sanitair 
DGFB  
PB-MDL 
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 TER KENNISGEVING:  

 KWARTAALRAPPORT INVESTERINGSPLAN 2019 

ELA 
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 VERSLAG VERGADERING VAN 24 OKTOBER 2019 

Mevr. L. Avet komt terug op punt 10 van de vorige vergadering. Zij zou nagaan of er bij de studie 

rekening werd gehouden met beveiliging daar het gaat om hoogrisico laboratoria. Mevr. Avet 

bevestigt dat dit inderdaad is gebeurd, dat dit voor de zekerheid opnieuw werd bekeken en dat het 

voorstel kan uitgevoerd worden zoals voorgelegd. 

 

Er zijn geen andere opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd. 
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 REGIO MERELBEKE 

 ADVIES I.V.M. OPPORTUNITEIT WEDERZIJDS VERLENEN 

 ERFDIENSTBAARHEID VAN DOORGANG UGENT /  

 BVBA SENIOR HOMES 

Voorwerp: 

Regio Merelbeke – Campus Merelbeke 
AB-JPF 

 

Beschrijving 

SENIOR HOMES BVBA, met zetel te 9800 Deinze, Vinktstraat 1 (RRN 0400.103.323) wil het perceel 

ten westen van de Faculteit Diergeneeskunde (Merelbeke, 1 AFD, A772d), dat haar eigendom is, 

ontwikkelen tot een gemengde site met twee functies: 2 gebouwen met studentenflats (80 verblijven) 

en 1 zorgcentrum (45 units). 

 

De Universiteit Gent is eigenaar van de percelen  (Merelbeke, 1 AFD, A770f en  A770M), die gelegen 

zijn tussen de site SENIOR HOMES en de Faculteit Diergeneeskunde. Op A770M bevindt zich het 

waterbekken. 

 

Tijdens de voorbesprekingen van het ontwerp van SENIOR HOMES met de gemeente en de 

brandweerdiensten werd aangegeven dat het opportuun zou zijn om via de verbindingsweg tussen de 

beide sites een wederzijdse ontsluiting te voorzien, enkel en alleen bedoeld voor de nooddiensten.  

 

Deze verbindingsweg zou bovendien dienstig kunnen zijn voor studenten (voetgangers en fietsers) als 

toegang en uitgang voor de Faculteit Diergeneeskunde. Het gemotoriseerd verkeer naar de 

studentenflats en de zorgsite zal gebeuren via de toegang tot deze site, die zich situeert aan de 

Geraardbergsevoetweg. 

 

In die zin vraagt SENIOR HOMES een recht van doorgang (erfdienstbaarheid)  over het perceel A770M 

voor nooddiensten en fietsers en voetgangers. De strook waarop het betreffende recht van doorgang 

betrekking heeft is ongeveer 75 meter lang. 

 

Er kan een erfdienstbaarheid van overgang (artikel 686 B.W.) toegestaan worden en dat kan om niet. 

Het betreft immers een win-winsituatie gezien de Faculteit Diergeneeskunde op die manier een uitweg 

krijgt voor nooddiensten via de Geraardbergsevoetweg en studenten kunnen op die manier de campus 

betreden en verlaten.  Bovendien zullen de kosten van akte, afwatering, het aanleggen van de verharde 

waterdoorlatende deklaag en eventuele afsluitingen en verlichting van de doorgang gedragen worden 

door SENIOR HOMES. 

 

Conform artikel 686 BW bestaat een principiële vrijheid van vestiging van erfdienstbaarheden, waarbij 

geen voorwaarde van ingeslotenheid geldt: “Eigenaars mogen op hun eigendommen of ten voordele 

van hun eigendommen zodanige erfdienstbaarheden vestigen als zij goedvinden, mits echter de 

gevestigde dienstbaarheden noch aan een persoon, noch ten voordele van een persoon, maar slechts 

aan een erf en ten behoeve van een erf worden opgelegd, en mits deze dienstbaarheden overigens 

niet met de openbare orde strijdig zijn”. 
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Bovenop de vrijheid van vestiging, kunnen grondeigenaars eveneens de specifieke modaliteiten van 

de gewenste erfdienstbaarheid naar eigen goeddunken invullen, mits eerbiediging van de 

fundamentele basisprincipes. 

 

De Directie Gebouwen en Facilitair Beheer meent dat op de vraag kan worden ingegaan, mits aan een 

aantal voorwaarden wordt voldaan: 

 Senior Homes moet verlichting voorzien op de doorgang van de Geraardbergsevoetweg naar haar 

site en van haar site naar de Faculteit; 

 de verleende erfdienstbaarheid blijft rechtsgeldig zolang er op de site SENIOR HOMES 

huisvesting voor studenten wordt aangeboden; 

 er een poort wordt geïnstalleerd (of de bestaande poort aangepast wordt) met twee segmenten, 

m.n. een doorgang voor nooddiensten en een kleinere afsluitbare doorgang voor voetgangers / 

fietsers, die geopend is op weekdagen tussen 6u en 19u; 

 perceel A772D (Senior Homes) als heersend erf: toegang tot haar site voor hulpdiensten en voor 

studenten (te voet, per fiets); 

 perceel A767F (Campus Merelbeke) als heersend erf: toegang en uitgang (te voet / per fiets) voor 

studenten; 

 vergoeding: geen; 

 duur: van onbepaalde duur, met dien verstande dat de erfdienstbaarheid ophoudt te bestaan 

wanneer er geen studentenhuisvesting meer zou zijn op het perceel van Senior Homes; 

 installatiewerken: voor rekening van Senior Homes; 

 onderhoud: voor rekening van Senior Homes; 

 kosten akte van vestiging voor rekening van Senior Homes. 

 

Mogelijke praktische problemen zullen bij de onderhandelingen over de tekst van de akte worden 

opgelost. 

 

De Faculteitsraad van de Faculteit Diergeneeskunde adviseerde op 28.10.2019 als volgt: De Raad gaat 

akkoord om Senior Homes BVBA een recht van doorgang te geven over het perceel A770M voor 

nooddiensten, fietsers en voetgangers. Indien de faculteit zou merken dat er misbruik zou worden 

gemaakt van deze doorgang als sluipweg door fietsers of voetgangers of indien de faculteit zou merken 

dat hierdoor de veiligheid in het gedrang komt, behoudt de faculteit zich het recht om het hekken te 

sluiten en deze doorgang enkel voor hulpdiensten te behouden. 

 

Bespreking 

Dhr. L. Willems licht de nota toe.  

 

Prof. A. Wylleman (verontschuldigd) bezorgde schriftelijk haar opmerkingen. Een eerste opmerking 

betreft de redactie van de akte, waarin nl. duidelijk moet gemaakt worden dat aan Senior Homes ook 

een erfdienstbaarheid moet verleend worden over de terreinen van de campus zelf. Tevens dient ook 

een erfdienstbaarheid verleend door Senior Homes aan de Universiteit Gent over de terreinen van 

Senior Homes. Dit impliceert wel dat de effectieve eigenaar van de percelen van campus Merelbeke, 

in casu de Vlaamse Gemeenschap, mee betrokken moet worden bij opmaak van de akte, aangezien 

de Universiteit Gent geen eigenaar is van deze percelen.  

 

Een tweede opmerking betreft het advies van de faculteit, die er nl. op aandringt dat in geval van 

overlast de toegang moeten kunnen afgesloten worden. Aangezien een erfdienstbaarheid een recht op 

doorgang verschaft, stelt de heer Willems voor dat zou gewerkt worden met een bijakte die gekoppeld 
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wordt aan de erfdienstbaarheid. In de notariële akte wordt de regeling opgenomen voor de 

erfdienstbaarheid t.v.v. de hulpdiensten (recht van doorgang), in de bijakte wordt een aparte regeling 

opgenomen voor de poort voor voetgangers en fietsers.  

 

Dhr. T. Joosen stelt de vraag of de toegang langer open kan blijven dan tussen 6u en 19u. Er zijn 

immers studenten met practica en wachtdiensten ’s nachts. Dhr. J. Vanden Berghe stelt dat er een 

spanningsveld heerst tussen het streven naar een open campus en veiligheidsoverwegingen. Op deze 

campussen zijn er bijzondere aspecten van veiligheid, dus dienen de regels toegepast te worden. Dit 

zal inderdaad implicaties hebben voor een beperkt aantal studenten, maar dat aantal zal niet zeer groot 

zijn.  

  

Advies 

 

De Bouwcommissie adviseert gunstig i.v.m.  

 het toestaan van een erfdienstbaarheid van overgang op het perceel Merelbeke, 1 AFD, 

A770f, eigendom van de Universiteit Gent ten behoeve van het perceel 772D, eigendom 

van SENIOR HOMES BVBA tegen de geschetste voorwaarden, waarbij – wat de 

erfdienstbaarheid betreft over de terreinen van campus Merelbeke – de Vlaamse 

Gemeenschap in de onderhandelingen moet worden betrokken;  

 het verkrijgen van een erfdienstbaarheid van overgang op de percelen SENIOR HOMES 

BVBA ten behoeve van de Universiteit Gent;   

 het verlenen van bevoegdheidsdelegatie aan de Rector om alle materiële en 

rechtshandelingen te stellen in het kader van de verdere onderhandelingen en uitvoering 

van de beslissing i.v.m. het toestaan en verkrijgen van de erfdienstbaarheid van 

overgang en aanverwante rechten i.v.m. de toegangspoort, met inbegrip van de redactie 

en de ondertekening van alle akten en overeenkomsten dienaangaande. 
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 CAMPUS BOEKENTOREN – PLATEAU-ROZIER: 

 RESTAURATIE GEBOUWSCHIL EN 

 EVACUATIEWEGEN 

 ADVIES I.V.M. UITVOERINGSDOSSIER 

Voorwerp:  

Regio Sint-Pietersnieuwstraat - Campus Boekentoren 

F.I. 18.01 / Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent 

Studie:  Arch & Teco, Coupure 55, 9000 Gent 

Krediet: - Investeringsplan 2 en 2bis, afdeling II  

 Budget: 11.564.494 EUR 

 Budgetplaats: A/02014/01 

 - Investeringsplan 3, afdeling II 

 Budget: 6.342.683 EUR. 

 Budgetplaats: A/02014/02 

 Totaal projectbudget: 17.907.177 EUR 

Raming: Totaal fase 6.1: 6.730.103 EUR incl. BTW, 7,5% onvoorziene, randkosten en ereloon 

Totaal project: 17.551.791 EUR incl. BTW, 7,5% onvoorziene, randkosten en ereloon 

Projectnummer: A/02014 

PB-AVE  

 

Inhoud nota 

A. Historiek        p.2 

B. Beschrijving werken        p.3 

C. Energieaudit: achterzetramen versus dubbel isolerend restauratieglas p.5 

D. Budget        p.6 

E. Subsidie        p.7 

F. Procedure        p.7 

G. Timing        p.9 

 

A. Historiek: 

Het Bestuurscollege gaf op 30 januari 2014 de goedkeuring voor de raming en procedure voor de studie 

van de restauratie van de gebouwschil en evacuatiewegen van het complex Plateau-Rozier. De studie 

wordt uitgevoerd door ARCH & TECO Architecture & Planning te Gent. 

 

De Raad van Bestuur van 7 november 2014 keurde het voorstel van de meerjarenbegroting van het 

investeringsplan 2014-2018 in afdeling II goed, waarin onderhavig project vervat zit. 

 

Het Bestuurscollege van 9 oktober 2015 gaf goedkeuring i.v.m. de diagnosenota (schetsontwerp) voor 

het project “Restauratie gebouwschil en evacuatiewegen” van het complex Plateau-Rozier. Deze 

diagnosenota omschreef de restauratieve ingrepen voor de gevels en daken, en het op punt zetten van 

de evacuatiewegen voor het volledige complex. 

 

Het Bestuurscollege van 11 december 2015 ging akkoord met het voorstel tot fasering van de 

restauratie van de gebouwschil en evacuatiewegen van Complex Plateau–Rozier in vier fasen (fase 
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6.1, 6.2, 6.3 en 6.4), in het kader van de aanvraag van de meerjarenpremieovereenkomst bij het 

Agentschap Onroerend Erfgoed. 

 

Het Bestuurscollege van 17 februari 2017 ging akkoord met de kredietherschikking ten bedrage van 

191.147,03 EUR all-in vanuit het project “Restauratie gebouwschil en evacuatiewegen” (A/02014) naar 

het project “Inrichting faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeerte – fase Magnelstraat en binnenkoer” 

(A/00451) voor het restaureren van buitenschrijnwerk. 

 

Het Bestuurscollege van 17 november 2017 ging akkoord met het beheersplan van het complex 

Plateau-Rozier, dat opgemaakt werd in het kader van het Onroerenderfgoeddecreet en het bijhorende 

Onroerenderfgoedbesluit, die gefaseerd in werking traden (zijnde deels vanaf 1 januari 2015 en deels 

vanaf 1 januari 2016). Een goedgekeurd beheersplan is noodzakelijk voor het afsluiten van de 

meerjarenpremieovereenkomst voor de projecten (1) “Restauratie van de gebouwschil en 

evacuatiewegen” (A/02014) en (2) “Restauratie van de interieurs” (A/02202). 

De Universiteit Gent heeft op 17 december 2018 de definitieve goedkeuring van het beheersplan 

ontvangen van het Agentschap Onroerend Erfgoed. Een goedgekeurd beheersplan heeft een 

geldigheidsduur van twintig jaar. 

 

Het Bestuurscollege van 18 januari 2019 ging akkoord met het schetsontwerp van de binnentuinen van 

Plateau-Rozier, mits rekening gehouden werd met de opmerkingen inzake vereenvoudiging van het 

ontwerp. 

 

Het dossier voor de aanvraag van de meerjarenpremieovereenkomst voor het project “Restauratie van 

de gebouwschil en evacuatiewegen” (A/02014) werd ingediend op 13 februari 2019. De ondertekening 

van deze meerjarenpremieovereenkomst is momenteel voorzien voor het eerste kwartaal van 2020. 

 

Nu wordt het restauratiedossier (i.e. uitvoeringsdossier) voorgelegd voor de fase 6.1 (zie bijlage 1 - 

faseringsplan) van de restauratie van de binnentuinen, opgemaakt in overleg met het Agentschap 

Onroerend Erfgoed en de Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie Gent. Het studiebureau Arch 

& Teco heeft de studie van de restauratieve ingrepen opgemaakt, en doet voor de omgevingsaanleg 

van de binnentuinen B1 en B2 een beroep op de expertise van Bureau Voor Vrije Ruimte. 

De fase 6.1 omvat dus volgende werken (zie ook figuur 1): 

 de restauratieve ingrepen voor de gevels en daken van binnenkoeren B1 en B2; 

 het op punt zetten van de evacuatiewegen voor het volledige complex; 

 de omgevingsaanleg van binnenkoeren B1 en B2. 
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Figuur 1 - situering binnenkoeren 

 

B. Beschrijving werken: 

Binnenkoer B1: 

1. Afbraak latere aanbouwen: 

De gebouwen die in de binnenkoeren zijn gebouwd rond 1960 worden afgebroken. Op de plannen van 

de bestaande toestand (zie bijlage 2) staan alle af te breken gebouwen en de te vervangen 

dakbedekking in rood aangeduid. 

Ook de overdekte fietsenstalling wordt afgebroken om binnenkoer B1 volledig vrij te maken en een 

nieuwe functie te kunnen geven. In de toekomst (fase 6.2) wordt een uitgebreide fietsenstalling in 

binnenkoer B4 voorzien. In afwachting zal de capaciteit van de huidige fietsenstalling van binnenkoer 

B1 toegevoegd worden aan de tijdelijke fietsenstalling op het plein aan de Lovelingstraat. 

 

2. Gevelrestauratie 

Het project omvat de gevelrestauratie van alle op het faseringsplan met oranje lijn aangeduide gevels 

(zie bijlage 1): 

 het historisch pleisterwerk van de gevels wordt volledig hersteld; 

 de natuurstenen lijsten en ornamenten worden gereinigd en plaatselijk hersteld; 

 het schrijnwerk wordt in zijn oorspronkelijke staat gerestaureerd, waarbij de enkele beglazing 

vervangen wordt door “dubbel restauratieglas” in het historisch schrijnwerk. Het dubbel 

restauratieglas is in totaliteit 10 mm dik en is opgebouwd uit een buitenste glasblad in getrokken 

glas (3 mm), een spouw gevuld met een gas (4 mm) en een binnenste glasblad uit floatglas (3 mm). 

Om dit dubbel glas in het historische schrijnwerk te kunnen plaatsen worden de sponningen verdiept 

en de metalen roedes aangepast.   



 

TITEL 

Verslag Bouwcommissie 

Sophie Mortier  

DATUM  

14/11/2019 

PAGINA 

14/41 

3. Dakrestauratie 

Het project omvat de dakrestauratie van alle op het faseringsplan met oranje ingekleurde daken (zie 

bijlage 1): 

 de bestaande dakbedekking uit aluminium platen wordt afgebroken; 

 op de bestaande bebording komt drukvaste isolatie met daarboven leien of zink op roeven; 

 de dakvlakramen, dakkapellen en lichtstraten worden allen vernieuwd. 

 

4. Herinrichting binnenkoeren 

Binnenkoer B1 (43m x 33m) op kelderniveau wordt heringericht als ontspanningsruimte met groen en 

zitmogelijkheden. 

 

5. Bouwkundig ingrepen: 

Op de gelijkvloerse verdieping van binnenkoer B1 wordt langs de oostzijde een passerelle gebouwd 

als doorsteek over de binnenkoer. Dit ter vervanging van de laagbouw uit de jaren ’60 die afgebroken 

wordt en waarvan het dak de gelijkvloerse oversteek omvatte. 

Aan de westzijde komen twee trappen vanaf de buitendeuren op de gelijkvloerse verdieping naar de 

binnentuin op kelderniveau. 

 

Binnenkoer B2: 

1. Afbraak latere aanbouwen: 

Alle niet-originele verbouwingen worden verwijderd. De voormalige ‘afdaken’ worden ook afgebroken 

in overleg met de erfgoedconsulenten van Onroerend Erfgoed en met de Dienst Monumentenzorg en 

Stadsarcheologie Gent. Op de plannen van de bestaande toestand (zie bijlage 2) staan alle af te breken 

gebouwen in rood aangeduid, alsook de te vervangen dakbedekking. 

Door de afbraak van alle niet-originele verbouwingen verdwijnt de toegang tot het voormalig labo 

chemie gelegen op de eerste verdieping (trapzaal wordt afgebroken, zie verder punt 5. Bouwkundige 

ingrepen). 

 

2. Gevelrestauratie: 

De gevelrestauratie omvat dezelfde ingrepen als voorzien bij binnenkoer B1. 

 

3. Dakrestauratie: 

De dakrestauratie van het voormalig labo chemie is reeds uitgevoerd wegens hoogdringendheid m.b.t. 

waterinsijpeling (fase 6.0). Verder omvat de dakrestauratie van de overige daken dezelfde ingrepen als 

voorzien bij binnenkoer B1. 

 

4. Herinrichting binnenkoer: 

Binnenkoer B2 (13.4m x 8.2m) op de gelijkvloerse verdieping wordt heringericht als ontspanningsruimte 

met groen en zitbanken. 

Om de toegankelijkheid te verbeteren naar de inkom van de faculteitsbibliotheek 

Ingenieurswetenschappen en Architectuur wordt een pad aangelegd vanaf de inkomhal naar de 

bibliotheek met een minimaal niveauverschil i.f.v. o.a. rolstoelgebruik. 

Links en rechts van dit pad komen groenzones met stapstenen die naar nieuwe buitenterrassen leiden 

op de plaats van de vroegere afdaken. Deze terrassen worden overdekt met nieuwe afdaken.   
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5. Bouwkundige ingrepen 

De voormalige ‘afdaken’ die afgebroken worden in overleg met de erfgoedconsulenten van Onroerend 

Erfgoed en met de Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie Gent, worden vervangen door nieuwe 

afdaken opgebouwd uit fijne staalstructuren. 

Om het voormalige labo chemie opnieuw toegankelijk te maken, wordt op de eerste verdieping een 

nieuwe overdekte doorgang gerealiseerd vanaf de straatvleugel kant Plateaustraat. Deze bestaat uit 

een lichte structuur met geperforeerde staalplaten als wanden en biedt beschutting tegen regen en 

wind, maar staat toch in verbinding met het buitenklimaat door de geperforeerde zijwanden. De nieuwe 

toevoegingen krijgen een sobere vormgeving om niet in concurrentie te treden met de 

neoclassicistische bouwstijl van het oorspronkelijke gebouw. De doorgang vertrekt vanuit een 

raamopening die omgebouwd wordt tot een deuropening. 

 

Evacuatie 

Parallel worden alle evacuatiegangen van het volledige complex in orde gebracht op vlak van 

compartimentering. Dit heeft geen invloed op de buitenschil van het gebouw. 

 

Vereenvoudiging ontwerp 

Inzake vereenvoudiging van het ontwerp van binnentuin B1 werden volgende opmerkingen door de 

Bouwcommissie van 11/12/2018 (BC 18/01/2019) geformuleerd: 

 

 Verschillende leden van de Bouwcommissie vinden dat er teveel verharding is en dat het ontwerp 

‘te druk’ is. Dhr. R. De Staelen vraagt of er niet beter meer waterdoorlatende verharding kan gebruikt 

worden zoals grind. Mevr. A. Hendricx wijst er op dat men ook wil dat de paden toegankelijk zijn 

voor mindervaliden. 

In het voorliggend uitvoeringsontwerp is als volgt met deze opmerking rekening gehouden: het 

aandeel verharding (niet waterdoorlatend) is verminderd van 51% naar 35%, het aandeel verharding 

(waterdoorlatend) is vermeerderd van 6% naar 9%, en het aandeel groen is vermeerderd van 43% 

naar 56%. 

 Dhr. B. Vandenberghe heeft vragen bij de zitelementen, de vergadering gelooft ook niet in de 

zitmogelijkheid op de grond en vreest ophoping van vuil. 

In het voorliggend uitvoeringsontwerp zijn deze zitelementen niet weerhouden en vervangen door 

vereenvoudigde zitmogelijkheden op de rand van de paden, met een grintzone ter hoogte van de 

beenruimte. De volwaardige zitbanken in de noordoostelijke hoek van binnenkoer B1 zijn behouden, 

mét een zone voor rolstoelgebruikers. 

 Prof. G. Châtel stelt zich de vraag of de binnenkoer B1 wel geschikt is voor gebruik binnen de UGent 

zoals grotere groepen studenten die tegelijk buiten komen. Hij pleit voor minder versnippering en 

grotere gehelen. 

Deze opmerking is besproken met dhr. Châtel op het overleg met Arch & Teco en Bureau Voor Vrije 

Ruimte op 22 januari 2019. Door een aantal groenzones samen te voegen en de paden te 

verminderen (zonder nadelig te zijn voor de circulatie) zijn grotere “groene” gehelen ontstaan. 

 

Op het Bestuurscollege van 18 januari 2019 werd de vraag gesteld of gekeken is naar de ‘allergie-

graad’ van de toegepaste planten. Deze opmerkingen is doorgegeven aan Bureau Voor Vrije Ruimte 

en in de mate van het mogelijke mee opgenomen in de keuze van de beplanting.   
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C. Energieaudit: achterzetramen versus dubbel isolerend restauratieglas: 

Met het oog op het bekomen van een onroerenderfgoedpremie voor energiebesparende maatregelen, 

legt het Agentschap Onroerend Erfgoed de opmaak van een energieaudit op. De energieaudit werd 

uitgevoerd door studiebureau Antea i.s.m. Erfgoed en Visie. 

 

De energieaudit heeft onder andere de aanpak van het buitenschrijnwerk geëvalueerd, meer bepaald 

de keuze “achterzetramen” ten opzichte van “dubbel restauratieglas”. De verschillende voor- en 

nadelen van beide systemen worden overwogen, zowel op het vlak van erfgoedwaarde, 

gebruiksgemak, isolatiewaarde, terugverdientijd. 

Uiteindelijk wordt in de energieaudit geconcludeerd dat: “gelet op de erfgoedwaarde, het toepassen 

van restauratieglas een aanvaardbare en de meest aangewezen keuze is.” 

 

Bovendien blijkt de toepassing van achterzetramen, zoals op heden uitgevoerd bij het project van de 

restauratie van de straatgevels, voor een aantal nadelen te zorgen: 

 in leszalen/auditoria kan er onvoldoende verlucht worden door het conflict tussen het gebruik van 

verduistering en het openzetten van achterzetramen i.f.v verluchting van het lokaal, met een CO-

problematiek als gevolg 

 in gebruik is de combinatie “openen achterzetraam” en “openen historisch raam” niet evident. Bij 

verkeerd gebruik kan glasbreuk optreden door de historische spanjolet die stoot tegen de beglazing 

van het achterzetraam (indien de spanjolet niet verticaal geplaatst wordt); 

 door de grote hoogte van de achterzetramen (ca 3 meter) komt het voor dat bij het sluiten de 

bovenste sluitpunten niet correct ‘inhaken’; 

 aantasting erfgoedwaarden bij het plaatsen van achterzetramen: bijv. sierlijsten in de raamslagen 

die ‘doorsneden’ worden; 

 veel glasbraak van origineel historisch glas tijdens de restauratie van het schrijnwerk en het 

vernieuwen van de stopverf, waardoor het argument van “behoud historisch glas”, dat pleitte voor 

achterzetramen, grotendeels vervalt; 

 ook naar reiniging van het schrijnwerk vormen achterzetramen een extra onderhoudskost. 

 

Om bovenvermelde redenen wordt in dit project gekozen voor de toepassing van dubbel restauratieglas 

in combinatie met het infrezen van dichtingsstrips in de historische raamvleugels, en wordt de piste van 

de achterzetramen verlaten. 

 

D. Budget: 

Projectbudget 

Voorafgaandelijk aan de budgetherschikking (cf. infra) bedroeg het totale projectbudget (A/02014/01 

én A/02014/02) 17.503.742,23 EUR all-in. 

 

Budgetherschikking plein Lovelingstraat: 

De Bouwcommissie van 24/10/2019 gaf positief advies m.b.t. de budgetherschikking van project 

A/00123 naar A/02014 voor de aanleg van het plein Lovelingstraat, in het kader van het voorstel van 

de begrotingswijziging en meerjaren investeringsbegroting 2019-2022, investeringsplan 2 en 2bis - 

afdeling II. 

De budgetherschikking betreft een bedrag all-in van 403.534,39 EUR. Deze budgetherschikking werd 

ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur van 8/11/2019. 
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Momenteel is dit plein voorlopig deels ingericht als fietsenstalling. De fietsenstalling die nu in 

binnenkoer B1 staat zal tijdens de werken van de eerste fase qua capaciteit toegevoegd worden aan 

de voorlopige fietsenstalling op het plein Lovelingstraat. 

 

Het Bestuurscollege van 24 september 2009 ging akkoord met de opportuniteit voor de buitenaanleg 

van het plein Lovelingstraat binnen het project “Restauratie straatgevels complex Plateau-Rozier” 

(A/00123). De afbraak van de bijgebouwen op het plein werd al uitgevoerd in functie van de 

gevelrestauratie fase 2 van de straatgevels. De buitenaanleg werd on hold gezet omdat deze zone 

gebruikt werd voor de werfinrichting van o.a. de restauratiewerken voor de Faculteitsbibliotheek van de 

Letteren en Wijsbegeerte. 

 

Het voorstel is nu dus om de buitenaanleg van het plein op te nemen in fase 6.2 van voorliggend project. 

Het is de intentie om in de buitenaanleg van dit plein een overdekte fietsenstalling te integreren, een 

stockageruimte voor diverse afvalmaterialen (de afvalcontainers staan nu gewoon in de buitenlucht), 

een minimaal aantal parkeerplaatsen voor technische diensten, en een opwaardering van de toegang 

naar de volksterrenwacht Armand Pien. Het programma en de vormgeving van de buitenaanleg moet 

uiteraard steeds in overleg gebeuren met Agentschap Onroerend Erfgoed en de Dienst 

Monumentenzorg en Stadsarcheologie Gent. 

 

Het totale projectbudget na deze budgetherschikking bedraagt 17.907.276,62 EUR all-in. Zie 

budgetoverzicht in bijlage 4. 

 

Raming 

De totale raming van alle fasen bedraagt 17.551.791,34 EUR incl. BTW, 7,5% onvoorziene, randkosten 

en ereloon. Zie budgetoverzicht in bijlage 4. 

 

De totale raming voor fase 6.1, dus voor de restauratiewerken aan de gevels en daken, het op punt 

zetten van de evacuatiewegen, en de aanleg van de binnentuin B1 en B2, bedraagt 6.730.103,22 EUR 

incl. BTW, 7,5% onvoorziene, randkosten en ereloon. 

De raming voor het onderdeel ‘aanleg van binnentuin B1 en B2’ bedraagt 468.667,38 EUR incl. BTW, 

7,5% onvoorziene, randkosten en ereloon. 

 

De raming “uitvoeringsdossier” voor fase 6.1. ligt hoger dan de raming “diagnosenota” omwille van 

volgende redenen: 

 t.o.v. de diagnosenota zijn er veel extra brandwerende deuren omdat de compartimenten (vooral 

op kelderniveau) zijn gewijzigd naar aanleiding van besprekingen en rondgangen met de 

brandweer. 

Bovendien vraagt Onroerend erfgoed om voor lokalen die op de (kelder)gang uitgeven te werken 

met zgn. brandwerende beglaasde “opzetdeuren” i.p.v. een systeem met standaard 

gipskartonwand en standaard brandwerende deur. Deze uitvoering met “opzetdeuren” komt wel in 

aanmerking voor de erfgoedpremie; 

 in de diagnosenota werd nog uitgegaan van het behouden van de laagbouw Milieutoxicologie in 

binnenkoer B1. Na besprekingen met Onroerend Erfgoed en verdere bouwkundige analyse van 

die laagbouw is geopteerd voor de vervanging van het laagbouw door een passerelle die de 

gelijkvloerse oversteek mogelijk maakt; 

 in de diagnosenota werd in binnenkoer B2 de trapzaal (die toegang geeft tot voormalig labo 

chemie op de 1ste verdieping) behouden. Op vraag van Onroerend Erfgoed is nadien besloten om 
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deze toch af te breken. Om deze 1ste verdieping bereikbaar te houden is geopteerd voor een 

verbindingsgang op de 1ste verdieping; 

 de buitentrappen aan de westzijde van binnenkoer B1 zijn nadien bij gevraagd door de brandweer 

in functie van evacuatie. 

 

In totaliteit blijft de raming wel binnen budget, aangezien de schetsontwerpraming zich reeds onder het 

totale beschikbare budget bevond en er dus (nog) voldoende reserve is. 

 

E. Subsidie: 

De totale kostprijs voor de uitvoering van de restauratiewerkzaamheden voor de fase 6.1 wordt 

geraamd op 4.755.959,64 EUR netto bouwkost, waarvan 3.081.499,14 EUR netto in aanmerking komt 

voor betoelaging. 

Het premiepercentage voor scholen bedraagt 60%, wat de totale erfgoedpremie voor fase 6.1 

(gebaseerd op bovenvermelde ramingsbedragen) brengt op 1.848.899,48 EUR netto. 

 

Voor de totaliteit van alle fasen bedraagt het subsidieerbaar aandeel ca 10.115.000 EUR netto 

bouwkost. De premie komt voor het geheel dan neer op ca 6.069.000 EUR. 

 

De restauratiewerkzaamheden worden gespreid over 4 opeenvolgende restauratiefasen. In elke fase 

worden telkens één restauratiedossier (i.e. uitvoeringsdossier) ingediend. 

 

F. Procedure: 

De werken worden uitgevoerd via de procedures voorzien in de wetgeving overheidsopdrachten. 

 

Procedure: Niet-openbare procedure - Art. 37 wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016; 

Bekendmaking: Europese bekendmaking 

 

Kwalitatieve selectiecriteria  

 

De kwalitatieve selectiecriteria zijn de volgende: 

 

A. Erkenning: 

Vereiste erkenning : ondercategorie D24 (Restauratie van monumenten), klasse 7 of hoger. 

 

B. Onderaanneming: 

De inschrijver moet minstens 50 % van de werkzaamheden, bepaald op basis van kostprijs, met eigen 

personeel uitvoeren. 

Specifieke bijkomende vereiste: 

In geval van onderaanneming van gespecialiseerde restauratiewerkzaamheden, vermeld in artikel 30, 

§ 2 van het “Besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2001 houdende vaststelling van het 

premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten”, moet de uitvoerder per 

specialiteit minstens drie onderaannemers opgeven en de garantie geven dat er met één ervan gewerkt 

zal worden. Deze onderaannemers zijn onderworpen aan dezelfde criteria met betrekking tot 

referenties en studie- en beroepskwalificaties als de uitvoerders. 

Dit houdt concreet in dat bedoelde onderaannemers niet moeten worden meegedeeld in de aanvraag 

tot deelneming. 

file://///files/fvhellep/shares/dgfb/02_Templates_Richtlijnen/00_Beleid/00_RVB_BC_BOCO/02_BoCo/00_sjablonen_nota's/Procedures_drempels.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Entreprises/Indeling-klassen-Erkende-Aannemers.pdf
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Wanneer tijdens de uitvoering van de opdracht alle opgegeven onderaannemers verhinderd zijn 

ingevolge duidelijke overmacht, geeft de aannemer drie nieuwe onderaannemers op. Zij moeten 

eveneens beantwoorden aan de in artikel 25 van bovenvermeld Besluit vermelde selectiecriteria. De 

Universiteit Gent beslist over de aanvaarding van de onderaannemers. 

De gespecialiseerde restauratiewerkzaamheden omvatten de restauratie van: 

3° beeldhouwwerken (hout en steen), grafstenen; 

4° panelen, schilderijen, muurschilderingen; 

7° meubilair, lambriseringen, tuin- en straatmeubilair; 

10° smeedwerk; 

13° en andere cultuurgoederen die integrerend deel uitmaken van een monument, inzonderheid de 

bijhorende uitrusting en de decoratieve elementen. 

De uitvoerder is verplicht een register bij te houden van de restauratiewerkzaamheden die hij door 

onderaannemers laat uitvoeren. De uitvoerder die in strijd met dit bestek meer dan de helft van de 

restauratiewerkzaamheden waarvoor de restauratiepremie is toegekend door onderaannemers laat 

uitvoeren, ziet af van de betaling van één derde van het bedrag dat deze helft overtreft. De uitvoerder 

die geen register van de door onderaannemers uitgevoerde restauratiewerkzaamheden bijhoudt, wordt 

geacht de restauratiewerkzaamheden volledig te hebben laten uitvoeren door onderaannemers en ziet 

af van de betaling van één derde van de kostprijs van de helft (of één zesde) van de 

restauratiewerkzaamheden. 

 

C. Technische bekwaamheid: 

Aannemer bouw: 

Overeenkomstig artikel 25 van het “Besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2001 houdende 

vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten”, 

gebeurt de kwalitatieve selectie van de aannemer inzake hun algemene en restauratiespecifieke 

bekwaamheid en in het bijzonder van de verantwoordelijke(n) voor de leiding van de 

restauratiewerkzaamheden op basis van de volgende criteria: 

1°. kwalificaties: 

a) studiekwalificaties: diploma's en studiecertificaten van de aannemer of van het 

ondernemingskader en, in het bijzonder, van de verantwoordelijke(n) voor de leiding van de 

restauratiewerkzaamheden; 

b) beroepskwalificaties: opgave van het aantal jaar relevante beroepservaring en/of 

getuigschriften; 

2°. lijst van de restauratiewerkzaamheden, uitgevoerd tijdens de laatste 3 jaar en gestaafd door 

getuigschriften van goede uitvoering van de belangrijkste restauratiewerkzaamheden. 

Deze getuigschriften bevatten: 

a) het bedrag van de restauratiewerkzaamheden; 

b) het tijdstip (begin en oplevering) en de plaats van de uitvoering; 

c) een duidelijke weergave of deze restauratiewerkzaamheden volgens de regels van de kunst 

en op een regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht; 

d) de opgave van de gedeelten die in onderaanneming werden gegeven met vermelding van de 

onderaannemer(s); 

e) de in onderaanneming uitgevoerde restauratiewerkzaamheden; 

f) het verslag van het verloop van de restauratiewerkzaamheden; 

g) de processen-verbaal van de oplevering van de restauratiewerkzaamheden; 

3°. een verklaring waarin, behoudens de bepaling vermeld in artikel 30 van het “Besluit van de Vlaamse 

regering van 14 december 2001” (bescherming van het vakmanschap), de technici of de technische 
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diensten vermeld worden die, al dan niet deel uitmakend van de onderneming, ter beschikking zullen 

staan van de aannemer voor de uitvoering van de restauratiewerkzaamheden en diensten. 

 

D. Inhoudingsplicht in geval van sociale en fiscale schulden. 

De Universiteit Gent zal, conform de op 1.8.2008 en 19.2.2009 in het Belgisch Staatsblad 

gepubliceerde adviezen van de Commissie voor de Overheidsopdrachten, nagaan of de inschrijvers 

sociale of fiscale schulden hebben in de zin van de bepalingen van de registratiewetgeving over de 

hoofdelijke aansprakelijkheid op sociaal en fiscaal vlak. 

 

Gunningscriteria 

De opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige offerte, gekozen op basis van de prijs. 

 

Werken uitgevoerd met inhuurpersoneel 

In het kader van de afbraak van bestaande gebouwen, zal de afkoppeling van deze technische 

installaties (elektriciteit, sanitair, HVAC, gassen, …) uitgevoerd worden met inhuurpersoneel. 

 

De nota is voorgelegd aan de afdeling Interne dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk en 

de afdeling Milieu. Er zal rekening gehouden worden met de gemaakte opmerkingen. 

 

G. Timing: 

Het ontwerp van de meerjarenpremieovereenkomst is opgesteld door Onroerend Erfgoed en nagezien 

door de Universiteit Gent. 

Vervolgens wordt het ontwerp van de meerjarenpremieovereenkomst met het advies van het 

Agentschap Onroerend Erfgoed doorgestuurd naar het kabinet van de bevoegde minister. 

Indien er bevestiging volgt van het kabinet dat mag worden doorgegaan met deze 

meerjarenpremieovereenkomst, worden de overeenkomst samen met de ‘nota Vlaamse Regering’ 

doorgestuurd naar het kabinet van de bevoegde minister voor ‘akkoord ontwerp’. 

Na akkoord wordt alles naar Inspectie Financiën gestuurd voor advies. Na gunstig advies van Inspectie 

Financiën wordt deze meerjarenpremieovereenkomst geagendeerd op een Vlaamse regering voor 

effectieve goedkeuring. 

 

Eens de meerjarenpremieovereenkomst ondertekend is (voorzien eerste kwartaal 2020 cf. supra), kan 

het voorliggende restauratiedossier voor fase 6.1 ingediend worden bij het Agentschap Onroerend 

Erfgoed. 

Bij goedkeuring van dit restauratiedossier kan de aanbestedingsprocedure voor de fase 6.1 gestart 

worden. 

 

Restauratiedossier (uitvoeringsdossier) fase 6.1  advies BoCo 14/11/2019 

Ondertekening meerjarenpremieovereenkomst  1ste kwartaal 2020 

Advies restauratiedossier fase 1  2de kwartaal 2020 

Uitvoering fase 6.1  4de kwartaal 2020 – 2de kwartaal 2022 

Uitvoering fase 6.2  3de kwartaal 2021 – 4de kwartaal 2022 

Uitvoering fase 6.3  1ste kwartaal 2023 – 3de kwartaal 2024 

Uitvoering fase 6.4  3de kwartaal 2024 – 4de kwartaal 2025 
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Bespreking 

Mevr. A. Hendricx licht de nota toe.  

 

Mevr. E. Moerman heeft enkele vragen bij voorliggende dossier. Zal de tijdelijke vervanging van de 

fietsenstalling dezelfde capaciteit hebben? Momenteel is er al een probleem. Zal de nieuwe 

fietsenstalling een grotere capaciteit hebben? Nu al worden veel fietsen tegen de buitengevels 

geplaatst.  

Mevr. A. Hendricx antwoordt dat minstens evenveel plaatsen zullen voorzien worden. Ze erkent dat het 

voor zien van voldoende fietsenstalling een belangrijk aandachtspunt is. Ook de rest van de buurt kampt 

met deze problematiek (o.a. het Studentenplein). Dit wordt meegenomen met oog op optimalisatie, 

maar ze kan geen belofte doen dat er meer zullen komen. Hoe dan ook moet de Universiteit Gent 

samenzitten met de stad om hier een oplossing voor te zoeken.  

Dhr. J. Vanden Berghe bevestigt dat de hele buurt rond de Sint-Pietersnieuwstraat met dit probleem 

kampt. Er dienen zowel tijdelijk als definitief met de stad oplossingen gevonden te worden. Er werden 

reeds concrete voorstellen gedaan (bv. parkeerplaatsen van bewoners in Magnelstraat omvormen naar 

fietsenstallingen, in de plaats zouden de bewoners parkeerplaatsen in onze parking kunnen krijgen), 

maar deze werden niet aanvaard. Het blijft een moeilijk debat met de stad.  

 

Mevr. E. Moerman vraagt of er communicatie (bv. bordjes) mogelijk is om te vermijden dat studenten  

fietsen tegen de gevel te plaatsen. Mevr. R. Van de Velde antwoordt dat bordjes zetten niet helpt, maar 

communicatie is op zich wel mogelijk.  

Prof. G. Châtel vraagt of er in de nieuwe situatie niet veel meer fietsenplaatsen zullen zijn, daar de 

binnenkoer die daarvoor voorzien is, groter is. Mevr. A. Hendricx geeft aan dat niet de hele binnenkoer 

fietsenstalling zal worden. Het ontwerp moet nog uitgewerkt worden, er wordt ook gestreefd naar een 

deel verblijfsbuitenruimte en groen. 

 

Mevr. E. Moerman stelt vast dat in het voorliggend ontwerp voor de binnenkoer B1 weinig eet- en 

werkplekken worden voorzien in verhouding tot het aantal studenten en personeelsleden. Daarnaast 

zijn er veel paden en plantenborders, maar weinig gras en dus weinig bruikbare ruimte. Als gras op een 

strategische manier wordt gelegd, kan het onderhoud goed meevallen. Vergelijking met campus Aula 

– faculteit Recht en Criminologie: daar is in de binnentuin wel gras voorzien dat door de studenten 

dankbaar wordt gebruikt, en dit lijkt weinig problemen met zich mee te brengen.  

Mevr. A. Hendricx geeft aan dat de discussie hierover tijdens het schetsontwerp gevoerd is. Deze 

binnenkoer is niet bedoeld als grote bijeenkomsttuin, maar eerder als rustige kijktuin. Het is een keuze 

van sfeer en een ontwerpkeuze. Er zullen andere binnenkoeren ingericht worden die bedoeld zijn voor 

grotere groepen. 

Mevr. E. Moerman vraagt of werd afgetoetst met studenten en personeel wat er in binnenkoeren zou 

kunnen komen. Mevr. A. Hendricx antwoordt dat het ontwerp naar de faculteitsraden is gegaan. Mevr. 

R. Van de Velde vindt dit een zeer terechte vraag, maar vindt dat dit op zo’n lang traject weinig zin 

heeft. Studenten zien geen resultaat van hun denkwerk. Prof. Van de Walle meent dat de relevantie 

niet afneemt naargelang de termijn langer is, eerder zelfs omgekeerd. 

 

 

Advies 
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De Bouwcommissie adviseert gunstig i.v.m. het uitvoeringsdossier fase 6.1 van de 

restauratie van de gebouwschil en de evacuatiewegen van Plateau-Rozier op Campus 

Boekentoren.  
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 CAMPUS COUPURE – BLOK A:  

 OMVORMING VAN PC-LOKAAL TOT EEN 

 LESLOKAAL VOOR ACTIVEREND LEREN 

 ADVIES I.V.M. OPPORTUNITEIT EN UITVOERINGSDOSSIER 

Voorwerp:  

Regio Coupure - Campus Coupure 

F.I. 38.03 / Coupure Links 653, 9000 Gent 
Procedure: A/02429/01, Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 

Kwalificatie: Werken 

Studie:  DGFB/Technisch bureau  

Krediet: Niet voorzien in investeringsplan 

 Via herschikking van de budgetplaats ‘Aanpassingswerken voor reorganisatie en 

onderzoek’, beschikbaar: 55.473 EUR 

 Budgetplaats: A/02429/01 

Raming: 29.260 EUR netto  

33.524 EUR incl.  B.T.W. en onvoorziene 

Projectnummer: A/02429 

Werkaanvraag:  

TB-TPO 

45663 TB-TPO 

 
Beschrijving 

De Raad van Bestuur van 11 januari 2019 keurde Activerend Leren goed als één van de 6 

universiteitsbrede beleidskeuzes waar de UGent wil op inzetten. 

 “Activerend onderwijs” staat voor een meer student-gecentreerde onderwijsvisie waarin studenten 

cognitief, gedragsmatig en emotioneel betrokken zijn in het leerproces. 

 

De Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen heeft nood aan een leslokaal waar studenten actiever zijn 

en er met activerende lesvormen kan gewerkt worden. 

De herinrichting van het vroegere, verouderde PC-lokaal (FI.38.03.110.059) naar een leslokaal 

Activerend Leren heeft volgende ingrepen nodig: 

 schilderwerken en schrijnwerken ter opfrissing van de ruimte; 

 akoestische aanpassing van de ruimte; 

 vernieuwen van de verduistering; 

 1 wand wordt uitgerust met een whiteboard-wand voor schrijven en semi-projectie; 

 de multimedia wordt aangepast aan het Activerend Leren; 

 er wordt los meubilair besteld met het oog op het toepassen van Activerend Leren; 

 … 
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Procedure 

De aan derden uit te besteden opdracht < 8.500 EUR excl. BTW wordt gegund bij aanvaarde 

factuur (art. 92 van de wet inzake overheidsopdrachten en art. 124 van het KB van 18 april 2017): 

Voor de opdracht:  

 akoestiek, borden, verduistering; 

 audio. 

Werken uitgevoerd met inhuurpersoneel 

De elektriciteitswerken, schrijnwerken,  worden uitgevoerd met inhuurpersoneel. 

Werken uitgevoerd binnen raamcontract 

De schilderwerken worden uitgevoerd binnen het raamcontract. 

De aankoop van meubilair 

 

De nota werd voorgelegd aan de afdeling Interne dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk 

en de afdeling Milieu op 7/11/2019. Er zal rekening gehouden worden met de gemaakte opmerkingen. 

 

Indicatieve timing: Week 6 van 2020 (intersemestriële vakantie 03/02/2020 t/m 08/02/2020) 

   

Op s om m i n g  d er  werken Lonen Materiaal Raamcontract Derden  excl.BTW

BOUWKUNDE

Schrijnwerk en 4.250 EUR

3.200 1.050 

Schil derwerk en 13.860 EUR

3.200 

Akoestiek 2.100 

Borden 4.500 

Verduistering 3.850 

210 

Meubil a ir 4.500 EUR

4.500 0 

TECHNIEKEN

El ek tricite it 6.650 EUR

2.725 2.750 

Audio/Video 900 275 

DIENSTEN
V eil ig h eid s c o ö rd in atie intern 0 EUR

Totaal excl. BTW 7.035 EUR 4.075 EUR 7.700 EUR 10.450 EUR 29.260 EUR

BTW 6% 422 EUR 462 EUR 627 EUR 1.511 EUR

BTW 21% 856 EUR 856 EUR

Totaal incl. BTW 31.627 EUR

Totaal incl. onvoorziene 6 % 33.524 EUR

Oppervlakte 50 m2
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Bespreking 

Mevr. L. Avet licht de nota toe.  

 

Prof. G. Châtel vraagt wat wordt onderzocht in de tekeningen. Betreffen het allemaal dezelfde meubels?  

Prof. T. Schellens bevestigt dit, dat is de bedoeling. Al de lokalen zijn voorzien van verplaatsbare 

meubels en een wand waarop je kan projecteren en schrijven. 

Prof. Van de Walle vraagt of het mogelijk zou zijn om eens een vergadering te laten doorgaan in zo’n 

lokaal. Prof. T. Schellens zegt dat dit kan op de faculteit Psychologie en Pedagogische 

Wetenschappen, het daar aanwezige lokaal voor Activerend Leren is groot genoeg. Prof. Van de Walle 

vraagt of de bezetting van deze lokalen hoog ligt. Dit wordt bevestigd door prof. T. Schellens. Ze geeft 

ook aan dat de lokalen effectief gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn (beschrijfbare wand wordt 

gebruikt, opstelling wordt frequent aangepast).   

 

Advies 

 

 

De Bouwcommissie adviseert gunstig i.v.m. de opportuniteit en het uitvoeringsdossier van 

de omvorming van het vroegere, verouderde PC-lokaal (F.I. 38.03.110.059) tot een leslokaal 

voor Activerend Leren in Blok A op Campus Coupure.  
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 CAMPUS COUPURE – BLOK A EN B:  

 VERNIEUWEN HOOGSPANNINGSINSTALLATIE EN 

 ALGEMEEN LAAGSPANNINGSBORD 

 ADVIES I.V.M. GUNNING EN BUDGETVERHOGING 

Voorwerp:  

Regio Coupure - Campus Coupure 

F.I. 38.03 – 38.11 / Coupure Links 653, 9000 Gent 
Bestek: A/02394/01 – vernieuwen hoogspanningsinstallatie van blok A, modernisatie van de 

hoogspanningsinstallatie van blok B en het vernieuwen van de algemene 

laagspanningsborden van blok A en B 

Procedure: Openbare procedure 

Kwalificatie: Werken 

Studie:  DGFB 

Krediet: Investeringsplan 3, afd. II 

 Budgetplaats A/02394/01, ‘Blok A en B, Aanpassingen laagspanningsborden’ 

Budget: 205.286 EUR, aan te vullen met 19.554 EUR vanuit de reserve in 

investeringsplan 3, beschikbaar: 629.472 EUR 

Raming: 199.753 EUR netto  

224.840 EUR incl.  B.T.W. en onvoorziene 

Projectnummer: A/2394 

TB-KDM  

 
Beschrijving 

De bouwcommissie van 6 juni 2019 adviseerde gunstig voor het vernieuwen van de 

hoogspanningsinstallatie blok A en de algemeen laagspanningsborden van blok A en B. Na 

aanbesteding blijkt dat de prijs van algemeen laagspanningsborden van zowel blok A als B 15% boven 

de raming ligt.  

 

Er zijn bij de opmaak van het bestek enkele extra kwaliteits- en veiligheidseisen opgenomen voor de 

opmaak en indeling van de elektrische borden. Dit werd echter onderschat in de raming.  

 

De complexiteit van de werken, de omschakeling tussen de oude en de nieuwe installatie, is iets 

onderschat bij de opmaak van de raming.  

 

Tekort: 19.554 EUR incl.  B.T.W. en onvoorziene. 

 

Gunning:  

 

Bvba De Mulder Algemene Elektriciteit, Leenstraat 61 – 9890 Gavere voor een bedrag van 183.917 

EUR netto, 194.952 incl. BTW. 
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Oorspronkelijke raming 

 

 

 

De meest voordelige regelmatige offerte 

 

 

 

 

Op s om m i n g  d er  werken Lonen Materiaal Raming Derden  excl.BTW

TECHNIEKEN

El ek tricite it Blok A 101.617 EUR 101.617 EUR

Blok B 95.636 EUR 95.636 EUR

DIENSTEN
V eil ig h eid s c o ö rd in atie 2.500 

Totaal excl. BTW 0 EUR 0 EUR 2.500 EUR 197.253 EUR 199.753 EUR

BTW 6% 0 EUR 11.835 EUR 11.835 EUR

BTW 21% 0 EUR 525 EUR 525 EUR

Totaal incl. BTW 212.113 EUR

Totaal incl. onvoorziene 6 % 224.840 EUR

Oppervlakte 12.290 m2

Oppervlakte-eenheidsprijs  (incl. BTW en 6% onvoorziene) 18 EUR/m2

Op s om m i n g  d er  werken Lonen Materiaal Raamcontract Derden  excl.BTW

TECHNIEKEN

El ek tricite it Blok A 88.629 EUR 88.629 EUR

Blok B 87.797 EUR 87.797 EUR

DIENSTEN
V eil ig h eid s c o ö rd in atie 2.500 

Totaal excl. BTW 0 EUR 0 EUR 2.500 EUR 176.426 EUR 178.926 EUR

BTW 6% 0 EUR 10.586 EUR 10.586 EUR

BTW 21% 0 EUR 525 EUR 525 EUR

Totaal incl. BTW 190.037 EUR

Totaal incl. onvoorziene 6 % 201.439 EUR

Oppervlakte 12.290 m2

Oppervlakte-eenheidsprijs  (incl. BTW en 6% onvoorziene) 16 EUR/m2
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Bespreking 

Mevr. L. Avet licht de nota toe. Er zijn geen opmerkingen.  

 

 

Advies 

 

 

De Bouwcommissie adviseert gunstig i.v.m. de gunning en de budgetverhoging voor de 

vernieuwing van de hoogspanningsinstallatie Blok A en de algemene laagspanningsborden 

van Blok A en B op Campus Coupure.  
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 TECH LANE GHENT SCIENCE PARK –  

 CAMPUS ARDOYEN – 46 – METALLURGIE:  

 INRICHTEN LABORUIMTEN 

 ADVIES I.V.M. BUDGETVERHOGING 

Voorwerp: 

Regio Zwijnaarde - Tech Lane Ghent Science Park - Campus Ardoyen 

F.I. 60.03 / Technologiepark Zwijnaarde 46, 9052 Zwijnaarde 
Bestek: A/02308/01 

Procedure: Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 

Kwalificatie: Werken 

Studie:  DGFB  

Krediet: Investeringsplan 2, afd. II 

Budgetplaats: A/02308/01, ‘gebouw Metallurgie, inrichting 3 laboratoria’ 

Budget: 190.436 EUR, aan te vullen met 2.708 EUR vanuit de reserve in 

investeringsplan é, beschikbaar: 787.681 EUR 

Uitvoeringskost 193.144 EUR incl. 6 - 21% BTW 

Projectnummer: A/02308 

Werkaanvraag:  

TB-TCE 

18493 TB-TCE 

 

Beschrijving 

Op het bestuurscollege van 20 maart 2018 werd het dossier gunstig geadviseerd voor de inrichting van 

enkele lokalen in het gebouw Metallurgie tot laboratoria voor de vakgroep EA11. 

Tijdens de uitvoering zijn er op vraag van de toekomstige erfpachter van het gebouw, OCAS, 

bijkomende veiligheidseisen gevraagd. De bijkomende eisen hadden een impact op de gasdetectie, 

HVAC en toegangscontrole van de lokalen. Deze werden voorgelegd aan onze dienst IPDBW en 

werden weerhouden. Naast deze bijkomende eisen bleek er eveneens asbest te zitten in de inkomdeur 

naar het labo en de raampanelen. Deze werd afgevoerd en vervangen.   

Hieronder wordt in tabelvorm de bedragen opgegeven van de geraamde, gegunde en werkelijk 

uitgevoerde werken per discipline. 
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Opsomming der werken geraamd gegund uitgevoerd meer/min bedrag

1. Elektriciteit 9.500 10.700 -1.200 

0 

2. HVAC 58.000 72.372 73.872 -15.872 

0 

3. Bouw & Sanitair 0 

Metselwerken 1.400 1.300 100 

0 

Schrijnwerken 5.915 5.100 815 

labomeubilair 46.000 34.214 34.214 11.786 

technische gassen 35.500 28.283 33.282 2.218 

opslag PMGE 8.000 12.489 -4.489 

Sanitair 4.600 3.400 1.200 

0 

mechanica 300 300 0 

asbest 0 785 -785 

Schilderwerken 2.586 2.586 0 

glaswerken 0 1.400 -1.400 

Totaal excl. BTW -7.627 EUR

Totaal incl. BTW 6% -8.085 EUR

 
 

De totale meerprijs voor deze werken bedraagt 8.085 EUR incl. 6 % BTW.  

Er wordt gevraagd om het projectbudget aan te vullen met 2.708 EUR. 

 

Bespreking 

Mevr. L. Avet licht de nota toe. Er zijn geen opmerkingen.  

 

Advies 

 

 

De Bouwcommissie adviseert gunstig i.v.m. de budgetverhoging voor de inrichting van 

enkele lokalen tot laboruimten in het gebouw Metallurgie op Campus Ardoyen.  
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 CAMPUS UZ GENT – NIEUWBOUW BLOK B:  

 KELDERVERDIEPING EN TUNNELVERBINDING  

 MET UZ GENT 

 TER MEDEDELING 

Voorwerp: 

Regio Heymans - Campus UZ Gent 

F.I. 90.88 / C. Heymanslaan 10, 9000 Gent 

Krediet: Nieuwbouw Blok B: 

 

 

 

Investeringsplan 3, afd. II 

Budgetplaats A/02205/01, “Site UZ, vervangende nieuwbouw blok B” 

Budget: 19.034.887 EUR,  

Budgetplaats A/02205/20, “Nieuwbouw animalarium”, bijdrage UZ GENT 

Budget: 1.500.000 EUR 

Budgetplaats A/02205/21, diepvriesruimte Docolab 

Budget: 200.000 EUR 

Totaal projectbudget: 20.734.887 EUR (incl. BTW, onv. en randkosten) 

Raming: 

Projectnummer: 

PB-CTU 

20.631.943 EUR (incl. BTW, onv. en randkosten) 

A/02205 

 

 

SITUERING 

Op het Bestuurscollege van 27 september 2019 werd de opportuniteit voorgelegd voor de bouw van 

een kelder onder nieuwbouw blok B (NBB) en een tunnelverbinding met het UZ Gent. Gelet op het 

toenemend belang van translationeel onderzoek en de belangrijke ontwikkelingen in radiologie, 

immunotherapie,… en gelet op de toekomstige logistieke ontwikkelingen op de campus ifv de 

nieuwbouw van UZ Gent, zou een fysische verbinding tussen de klinische functies van UZ Gent en 

onderzoeksfuncties van UGent heel wat voordelen kunnen bieden. 

 

Het Bestuurscollege ging akkoord met de tunnelverbinding en met de kelder onder NBB voor zover dit 

binnen het projectbudget kon voorzien worden. Voor een grotere kelderruimte, waarvoor een 

budgetverhoging van 500.000 EUR noodzakelijk is, ging het Bestuurscollege niet akkoord.  

 

Na overleg tussen de decaan van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en de 

Afgevaardigde Bestuurder van UZ Gent, engageert het UZ Gent zich om, gelet op het wederzijdse 

belang van de kelder en tunnelverbinding, in te staan voor de bijkomende financiering van 500.000 

EUR. Zie engagement in bijlage. 

Deze bijdrage komt bovenop het engagement van UZ Gent van 1.500.000 EUR voor de bouw van een 

nieuw animalarium als onderdeel van NBB. 

 

UZ Gent zal later ook instaan voor de financiering van de mogelijke tunnelverbinding vanaf P8 tot aan 

de kelder van MRB1. 
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TIMING 

De plannen voor de nieuwbouw blok B zitten momenteel in fase van het uitvoeringsontwerp. Het 

toevoegen van een kelderverdieping en een tunnelverbinding richting P8 is dus nog mogelijk, hoewel 

er een nieuwe bouwaanvraag of regularisatie zal moeten worden ingediend. 

Na verder overleg met het studiebureau wordt een termijn van 4 maanden voorzien voor de bijkomende 

studie en het uittekenen van de plannen. 

 

De start van de bouwwerken zal hierdoor verschuiven naar Q3 van 2020.  

 

De volledige indicatieve planning ziet er dan uit als volgt: 

 

Uitvoeringsdossier: Bouwcommissie februari 2020 

Start van de werken: september 2020 

Oplevering van de werken: september 2022 

Ingebruikname: januari 2023 

 

Bespreking 

Mevr. A. Hendricx licht de nota toe. Er zijn geen opmerkingen.   

Advies 

 

 

De Bouwcommissie neemt kennis van de bijkomende financiering van het UZ Gent van 

500.000 EUR betreffende de bouw van en kelder onder nieuwbouw Blok B (NBB) en een 

tunnelverbinding met het UZ Gent.  

   



 

TITEL 

Verslag Bouwcommissie 

Sophie Mortier  

DATUM  

14/11/2019 

PAGINA 

33/41 

 CAMPUSSEN UGENT:  

 UNIVERSEEL TOEGANKELIJK SANITAIR 

 ADVIES I.V.M. TOEPASSING VOOR STUDENTEN EN 

 BEZOEKERS 

Voorwerp: 

Ontwerprichtlijn UGent – beleid in uitwerking universeel toegankelijk sanitair 
DGFB  
PB-MDL 

 

Beschrijving 

Het UGent Diversiteitsplan 2019 - 2023 initieert genderneutraal sanitair. UGent zou voorzien in 

genderneutraal sanitair voor bezoekers, studenten en personeel per campus.  

 

Wat personeel betreft stuiten we op een zeer expliciete regelgeving (CODEX Art. III.1 – 57), die stelt 

dat het sanitair van mannen en vrouwen strikt gescheiden moet zijn. Transgender personen of 

personen met een intersekseconditie worden in de Codex niet in beschouwing genomen. Voor 

personeel is hierna volgende voorstel niet van toepassing. 

 

DGFB stelt voor dat publiek toegankelijk sanitair (voor studenten en bezoekers)  minstens 2 gewone 

en 1 toiletruimte voor personen met een mobiele beperking en eventueel een aparte urinoirzone omvat. 

Alle te bereiken via een gemeenschappelijke ruimte met wastafels, handdroging, spiegel en de nodige 

restafvalbakken. 

 

De Werkgroep Diversiteit en Gender streeft ernaar het binaire denken ‘man-vrouw’ waar mogelijk te 

doorbreken of niet in de hand te werken. Om deze reden stellen zij het voorzien van urinoirs in vraag. 

Om redenen van efficiëntie (snellere doorstroming tijdens piekmomenten) en onderhoud stelt DGFB 

voor om vanaf grotere groepen een aantal urinoirs te behouden en, in analogie van een toilet, deze te 

plaatsen in een individuele ruimte. 

 

Praktische uitwerking: 

De wanden die de toilet- of urinoirruimten scheiden reiken van vloer tot plafond met oog op de privacy. 

De deuren (en wanden) met de gemeenschappelijke ruimte zijn zeer beperkt ingekort in functie van 

energie-efficiënte HVAC, lichtalarmen, … en ondersteunen sociale controle bij incidenten (flauwvallen, 

..). 

Zie plan en tabel in bijlagen. 

 

Volgende overwegingen spelen hierbij mee: 

 biedt antwoord op genderneutraal sanitair van het Diversiteitsplan 2019 – 2023, voor o.m. 

personen met een beperking, religie en anti-discriminatie; 

 duurzaam, efficiënt ruimte en samen gebruik conform Gent in Transitie en het Energiebeleid; 

 onderzoek aan UGent van Wouter Rogiest & Kurt Van Hautegem wijst uit dat gemeenschappelijk 

gebruik de gemiddelde wachtrijen/wachttijden verkort;   
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 qua aanpassing op Ontwerprichtlijn 2017 voor publiek sanitair wordt volgende voorgesteld 

 voor publieke ruimten en gegroepeerde leszalen tot 299 zitplaatsen (of personen): 

Aantal universeel toegankelijke toiletruimten is: 

 1 toiletruimte per 35 à 45 zitplaatsen (of personen) i.p.v. 1 per 30 à 40, geeft met een 

volledige bezetting dames en een halve bezetting heren volgende verhoudingen: 

 dames verhouding 1/40 +; 

 heren verhouding 1/80 +. 

 1 toiletruimte met 2-zijdige transfer en uitgerust voor personen met een specifieke noden; 

 1 urinoirruimte per 50 zitplaatsen (of personen); 

 voor publieke ruimten, auditoria of gegroepeerde leszalen vanaf 300 zitplaatsen (of 

personen) wijzigt het aantal universeel toegankelijke toiletruimten naar: 

 1 toiletruimte per 75 zitplaatsen (of personen) i.p.v. 1 per 60, geeft met een volledige 

bezetting dames en een halve bezetting heren volgende verhoudingen: 

 dames verhouding 1/75 +; 

 heren verhouding 1/150 +. 

 2 toiletruimten met 2-zijdige transfer en uitgerust voor personen met een specifieke 

noden,, waarbij 1 extra te voorzien vanaf 1500 zitplaatsen (of personen); 

 het totaal aantal wastafels in de gemeenschappelijke ruimte wordt als volgt bepaald:  

 wastafels/universeel toegankelijk toiletten: ½ +  

 wastafels/urinoirruimten: 1/3; 

 

Deze nieuwe richtlijn toe te passen bij publiek sanitair en de gelijkvloerse toiletten als publiek sanitair 

in toekomstige renovatie- en nieuwbouwprojecten. 

 

Bespreking 

Mevr. A. Hendricx licht de nota toe.  

 

Voorafgaand aan de vergadering werd een nota van de werkgroep diversiteit en gender toegestuurd 

aan de leden van de Bouwcommissie. De werkgroep zou graag zien dat deze aanpak sneller overal 

wordt ingevoerd. DGFB stelt een meer pragmatische aanpak voor en stelt voor dit vanaf nu mee te 

nemen met toekomstige projecten.  

 

Prof. T. Schellens vraagt of het zo is dat er per hokje slechts één urinoir wordt voorzien. Mevr. A. 

Hendricx antwoordt dat het voorstel met meerdere urinoirs in één hokje niet aanvaard werd door de  

werkgroep diversiteit en gender. Op de deur wordt met een icoon aangeduid welk toilet zich daar 

bevindt.  

 

Er volgt een discussie over de reden tot gebruik van urinoirs. Waarom worden niet overal Engelse 

toiletten voorzien? Urinoirs zijn gemakkelijker in onderhoud en men wil vermijden dat rechtopstaand 

wordt geplast in Engelse toiletten. Prof. R. Van de Walle stelt dat het extra onderhoud een last is die 

we er dan maar moeten bijnemen. Het voorzien van urinoirs lijkt een voorkeursbehandeling in te houden 

van mannen. Prof. G. Châtel nuanceert dit: het betreft een voorkeursbehandeling van gebruikers van 

urinoirs. Het verschil zit in de functionaliteit, niet in geslacht. Er kunnen verschillende soorten gebruikers 

zijn van urinoirs, die apart moeten kunnen behandeld worden en hun privacy willen. Prof. R. Van de 

Walle stelt dat dit probleem niet meer van toepassing is als het allemaal Engelse toiletten zijn. 

Dhr. J. Vanden Berghe wijst op een artikel in EOS-magazine dat aantoont dat in een gedeelde opstelling 

Engelse toiletten en urinoirs (waar de urinoirs open zijn, in tegenstelling tot dit ontwerp) de wachttermijn 

het kortst is. Mevr. E. Van Damme geeft aan dat de werkgroep niet akkoord was met een voorstel met 
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open urinoirs. Dhr. J. Vanden Berghe geeft aan dat dit naar ruimtegebruik wel het meest efficiënt is en 

dat is waar de  Bouwcommissie naar moet kijken. Mevr. A. Hendricx antwoordt dat dit ontwerp wel het 

meest flexibel is in geval van aanpassing van de wetgeving.  

Prof. T. Schellens volgt de redenering van dhr. J. Vanden Berghe. Mevr. A. Hendricx geeft aan dat 

zonering ook een aandachtspunt is: mensen mogen niet naar een bepaalde zone geleid worden, dus 

geen urinoirs aan ene kant, Engelse toiletten aan andere kant, met ertussen toilet voor mindervaliden.  

Ook prof. R. Van de Walle volgt dhr. J. Vanden Berghe en is dus voorstander van een open setting 

voor urinoirs zonder compartimentering tussen de urinoirs. 

Mevr. E. Moerman merkt op dat het mogelijk onduidelijk gaat zijn dat men in die ruimte geen 

afgescheiden urinoirs zal vinden.   

Prof. E. Van Damme vraagt zich af of een deur dan wel nodig is. Dhr. J. Vanden Berghe vindt van niet. 

Prof. R. Van de Walle sluit zich hierbij aan. Prof. G. Châtel geeft nog aan op te letten met de reflectie 

door de spiegels aan de lavabo.  

 

Mevr. L. Avet geeft aan dat in de hoger vermelde nota van de werkgroep diversiteit en gender ook wordt 

gevraagd om de signalisatie van het bestaande sanitair aan te passen, zoals bijvoorbeeld het sanitair 

bij het auditorium in het Ufo.. Ze meldt dat het aanpassen van de signalisatie mogelijk is maar dat een 

dergelijke aanpassing weerstand zou kunnen oproepen omdat de toiletruimtes zelf niet zijn aangepast, 

ze vraagt of het bestuur hierover een afzonderlijke beslissing kan nemen. Dhr. J. Vanden Berghe gaat 

hiermee akkoord en vraagt of er al problemen met wachttijden worden vastgesteld in het UFO. Prof. R. 

Van de Walle bevestigt dit.  

 

Prof. T. Schellens informeert naar de betekenis van de tweezijdige transfer waarover wordt gesproken 

in de nota. Waarover gaat dit? Mevr. A. Hendricx verduidelijkt dat dit gaat over de ruimte die links en 

rechts van het toilet voorzien wordt om positionering toe te laten voor mindervaliden. Dit zorgt ervoor 

dat de ruimte groter moet worden.  

 

Advies 

 

 

De Bouwcommissie adviseert gunstig i.v.m. het voorzien van universeel toegankelijk 

sanitair voor studenten en bezoekers op alle campussen van UGent bij toekomstige 

projecten mits een aanpassing van voorliggend voorstel wat betreft de urinoirs naar een 

visueel afgeschermde zone waarin meerdere urinoirs worden voorzien zonder 

tussencompartimentering. 
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 TER KENNISGEVING:  

 KWARTAALRAPPORT INVESTERINGSPLAN 2019 

Voorwerp: 

ELA 

 

Beschrijving 

In bijlage wordt een overzicht gegeven van de voortgang van de projecten van de investeringsplannen 

2 en 2bis, 3 en III. Van elk project wordt de financiële situatie op 15/10/19 weergegeven en de huidige 

stand van zaken kort toegelicht.  

 

De geactualiseerde begroting 2019 (RvB 08/11/19) van alle investeringsbudgetten samen bedraagt ca. 

44,1 mio EUR. De gerealiseerde uitgaven bedroegen op 15/10/19 ca. mio EUR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouwwerken in uitvoering  

 

 

 Campus Heymans, Nieuwbouw practica FFW en DocoLab 

 

De werken werden opgestart op 24/09/18. 

 

Geplande ingebruikname: november 2020 

 

 

 nieuwbouw UGent-VIB onderzoeksgebouw met restaurant 

 

De werken werden opgestart op 26/10/17. 

 

Geplande ingebruikname: maart 2020 (onderzoeksgebouw), september 2020 (restaurant)   

Investeringsplan Uitgaven t.e.m. Kwartaal 3 (€) Totaal jaarrekening (€) 

2011 € 23.259.053 € 33.646.521  

2012 € 21.203.798 € 35.225.207  

2013 € 31.410.400 € 53.542.471  

2014 € 39.356.415 € 68.933.005  

2015 € 26.944.850 € 41.594.561  

2016 € 23.098.487 € 33.034.687  

2017 € 13.517.952 € 29.934.496  

2018 € 12.299.455 € 33.455.181 

2019 € 26.877.788  
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 Restauratie van de universiteitsbibliotheek en het HIKO (fases 2 en 3) 

 

De restauratie van de universiteitsbibliotheek en het HIKO verloopt in volgende drie opeenvolgende 

fases:  

Fase 1: de bouw van een ondergronds boekendepot en de ruwbouw voor het PC-knooppunt: het 

boekendepot werd eind 2014 in gebruik genomen 

Fase 2: de restauratie van de exterieurs van het complex en de inrichting van het PC-knooppunt. De 

werken aan de tweede fase werden aangevat op 15/02/14. 

Fase 3: de restauratie van de interieurs van de hoofdvleugel (toren en vleugel Rozier). De werken 

werden opgestart in augustus 2017. 

 

Gepland einde van de werken: januari 2023 

 

 

 Renovatie complex Ledeganck, 3de Fase 

 

Als laatste fase van de renovatie van het complex Ledeganck wordt de 3de Fase grondig gerenoveerd 

en ingericht met leszalen en het UGent-museum. De werken werden opgestart op 03/07/17. 

Gepland ingebruikname: maart 2020 

 

 

 Campus Ufo, Renovatie Technicum T1 en T2 voor FPS 

 

De werken werden opgestart op 06/08/18. 

 

Geplande ingebruikname: oktober 2021 

 

 

 'Herinrichting/totaalrenovatie S1 

 

De voorbereidende werken werden opgestart op 29/01/18. De eigenlijke verbouwingswerken zijn op 

01/10/18 van start gegaan. 

 

Geplande ingebruikname: najaar 2020 

 

 

 Uitbreiding restaurant de Brug en aanleg studentenplein 

 

De werken werden opgestart op 01/06/18. 

 

Geplande ingebruikname restaurant: augustus 2020 

Geplande ingebruikname plein: najaar 2022 
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 Tech Lane UGent campus E, nieuwbouw Capture 

 

De werken werden opgestart op 11/02/19. 

 

Geplande ingebruikname: december 2020 

 

 

 Renovatie en herinrichting Dunantlaan 1 

 

De werken werden gegund op 07/01/19. 

 

Geplande ingebruikname: zomer 2020 

 

 

Architectuurstudies in uitvoering (projecten + 2 mio EUR) 

 

 

 Campus UZ, nieuwbouw Blok B 

 

Op 18/11/16 ging het BC akkoord met de projectdefinitie voor de nieuwbouw Blok B, de opportuniteit 

van een nieuwbouw animalarium (RvB 09/11/16) en de aanstelling van een studiebureau. De studie 

werd gegund op 28/06/17. Het Bestuurscollege keurde het schetsontwerp goed op 18/05/18. 

 

Geplande start van de werken: september 2020 

 

 

 Campus Kortrijk, nieuwbouw Veg-i-Tec 

 

Op 03/04/15 ging de RvB akkoord om te investeren in de oprichting van het Veg-I-Tec 

onderzoeksgebouw op de campus Kortrijk. De architectuurstudie werd gegund op 26/07/17. De 

Bouwcommissie ging akkoord met het voorstel van schetsontwerp op 23/11/17. De uitvoeringsdossiers 

werden op 24/01/19 voorgelegd aan de Bouwcommissie. 

 

Geplande start van de werken: november 2019 

 

 

 Campus Kortrijk, nieuwbouw Campusgebouw 

 

De Raad van Bestuur van 10/11/2017 besliste te voorzien in een nieuwbouw campusgebouw UGent 

op campus Kortrijk. Dit “centrale” campusgebouw zal de UGent meer zichtbaar maken op de campus 

Kortrijk en zal plaats bieden aan de centrale administratie en een deel van de onderzoekers van de 

vakgroepen BW23 (vakgroep Levensmiddelentechnologie, Voedselveiligheid en Gezondheid) en 

BW24 (vakgroep Groene chemie en technologie). Het bestuurscollege keurde de projectdefinitie goed 

op 29/06/18. Het schetsontwerp wordt momenteel herwerkt binnen de budgettaire randvoorwaarden. 

 

Geplande start van de werken: januari 2021 
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 Plateau-Rozier: restauratie bouwschil en evacuatiewegen 

 

Het Bestuurscollege keurde op 30 januari 2014 de raming en procedure goed voor de studie van de 

restauratie van de gebouwschil en evacuatiewegen van het complex Plateau-Rozier. Het door 

Onroerend Erfgoed vereiste beheersplan werd goedgekeurd op 26/10/17. Het schetsontwerp van fase 

1 (binnenkoeren B1, B2, evacuatiewegen) werd voorgelegd aan de Bcie op 11/12/18. Het 

uitvoeringsdossier van deze werken wordt op 14/11/19 voorgelegd. 

 

Geplande start van de werken fase 1 (binnenkoeren B1, B2, evacuatiewegen): najaar 2020 

 

 

 Nieuwbouw studentenhomes campus Sterre en Heymans 

 

De Raad van Bestuur van 8 november 2016 en de Sociale Raad van 22 september 2016 gingen 

akkoord met de principes van het project ‘anderswonen at ugent’. De 4 oudste studentenverblijven 

(home Vermeylen, home Fabiola, home Astrid en home Boudewijn) worden gerenoveerd, en er worden 

twee nieuwbouw homes gerealiseerd, één op campus Sterre en één op campus Heymans. De 

architectuurstudie werd gegund op 12/10/17. Het Bestuurscollege keurde het schetsontwerp goed op 

26/10/18. Bij de bespreking van het voorontwerp op 24/10/19 adviseerde de Bouwcommissie en SORA 

om budgettaire redenen één van de drie nieuwbouw volumes niet uit te voeren. 

 

Geplande start van de werken: zomer 2020 

 

 

 Campus Proeftuin, nieuwbouw voor FBW 

 

Op 11/12/15 besliste de Raad van Bestuur te voorzien in een nieuwbouw voor de Faculteit Bio- 

Ingenieurswetenschappen (FBW) op campus Proeftuin. Het project werd opgenomen in 

investeringsplan 3 en de studie werd op 31/01/2017 gegund. Het studiebureau startte met de opmaak 

van een masterplan voor campus Proeftuin (goedgekeurd BC november 2017). Het schetsontwerp voor 

de nieuwbouw werd op 22/11/18 voorgelegd aan de Bouwcommissie. 

 

Geplande start van de werken: zomer 2021 

 

 

 Campus UfO, vervangende nieuwbouw SPN 47/49/51 

 

Op 03/03/16 ging de Bcie akkoord met de projectdefinitie en aanstelling van het studiebureau. Het 

schetsontwerp voor de nieuwbouw werd op 24/01/19 voorgelegd aan de Bouwcommissie. 

 

Geplande start van de werken: najaar 2020 

 

 

 Campus Aula, restauratie Aula en Voldersstraat 9 

 

Het Bestuurscollege keurde op 25/03/16 de projectdefinitie goed voor de studie van de restauratie van 

de Aula en het hoekgebouw. Het beheersplan werd goedgekeurd op 13/04/18. Het schetsontwerp werd 

op 22/11/18 voorgelegd aan de Bouwcommissie. 

Geplande start van de werken: januari 2022 
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Bespreking 

Mevr. E. Van Damme licht de nota toe.  

 

Prof. R. Van de Walle en dhr. J. Vanden Berghe brengen hun felicitaties over. Dhr. J. Vanden Berghe 

hoopt dat de stijgende lijn aanhoudt en we de komende jaren naar 48-50 mio. EUR kunnen klimmen.  

 

 

Advies 

 

 

De Bouwcommissie neemt kennis van het kwartaalrapport van het investeringsplan 2019.  
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VARIA 

Mevr. E. Moerman geeft mee dat tijdens de vorige vergadering van de Gentse Studentenraad de 

verwarming en koeling van de auditoria werd besproken. Deze werkt vaak niet optimaal. Het is 

geweten dat deze niet ter plaatse geregeld kan worden waardoor ramen worden opengezet, en er 

dus te veel gestookt wordt. Mevr. L. Avet antwoordt dat er misschien wel iets kan gedaan worden als 

men doorgeeft om welke specifieke lokalen het gaat. Er kan iets mis zijn met installatie. Mevr. E. 

Moerman zal dit meenemen en de specifieke vraag stellen.  

 

Mevr. E. Moerman vraagt of de planning voor ingebruikname van het Technicum in 2021 en de start 

van de werken aan het Studentenplein in 2022 kan aangehouden worden. Dhr. J. Vanden Berghe 

bevestigt deze timing. Hij wil meteen ook de bezorgdheid wegwerken m.b.t. de geruchten van het 

gebruik van het Studentenplein als evenementenplein: dit is nadrukkelijk niet de bedoeling. Er wordt 

momenteel wel nog gekeken hoe bij de aanleg rekening kan gehouden worden met de toegang voor 

vuilniswagens, het terras van de cafetaria, groen etc.  

 

De voorzitter sluit de vergadering om 13u56. 
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