
KOSTENTECHNISCH ENERGETISCH RENOVEREN: PREFAB OF IN SITU? 

Een onderzoek naar de kostprijs in functie van de prefabricatiegraad. 
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1 INLEIDING 

2 METHODE - SIMULATIETOOL 

2.1 Overzicht van gesimuleerde renovatiestrategieën 
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2.1.1 Beton=gevel 

2.1.2 HSB+gevel 

2.1.3 ETICS 
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2.1.4 Voorhanggevel 

2.2 Geometrische parameters 
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2.3 Bestaande gebouw- en geveltypologie 
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2.4 Simulatieparameters 

2.4.1 Referentieperiode 

2.4.2 Terugkeerperiodes onderhoud 
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2.4.3 Kostprijzen en rendementen onderhoud 

2.4.4 Terugkeerperiode vervanging 



9/32

2.4.5 Hinderkost 

2.4.6 Regietarieven rendementen plaatsing prefabelementen 

2.4.7 Hoogtewerker en steigers 
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2.4.8 Kosten en rendementen in situ 
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2.4.9 Kosten en rendementen nabewerkingen in situ 

2.4.10 Kosten prefab “beton=gevel” 
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2.4.11 Kosten prefab “HSB+gevel” 

2.4.12 Kosten transport prefab elementen 
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2.5 Wijze van berekening 

2.5.1 Afbraak 

2.5.2 Voorbereiding 

2.5.3 Prefab 

2.5.4 In situ 

2.5.5 Hinder 
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2.5.6 Onderhoud 

2.5.7 Vervanging 

3 RESULTATEN 

VERGELIJKING TUSSEN SYSTEMEN - UITGESPLITST
beton=gevel HSB+gevel ETICS voorhanggevel
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3.1 “ETICS” lijkt de goedkoopste 

3.2 “beton=gevel” goedkoper om te maken 

3.3 Snelle werf met minder hinder 

Afbraak Voorbereiding Prefab In situ Hinder Onderhoud Vervanging

VERGELIJKING TUSSEN SYSTEMEN - CUMULATIEF

beton=gevel HSB+gevel ETICS voorhanggevel
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3.3.1 Doorlooptijd van de werf 

beton=gevel

Afbraak Voorbereiding Prefab In situ

HSB+gevel

Afbraak Voorbereiding Prefab In situ
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etics

Afbraak Voorbereiding Prefab In situ

voorhanggevel

Afbraak Voorbereiding Prefab In situ
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3.3.2 Ook de hinderkost 
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4 INVLOEDSFACTOREN 

4.1 Graad van prefabricatie 

4.1.1 Afmetingen van de panelen 
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4.1.2 Aantal prefab schildelen 

 

 

 

 

4.1.2.1 Behoud van het (gevel)dragend binnenblad 
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Afbraak Voorbereiding Prefab In situ Hinder Onderhoud Vervanging

VERGELIJKING TUSSEN SYSTEMEN - CUMULATIEF
beton=gevel HSB+gevel ETICS voorhanggevel

Afbraak Voorbereiding Prefab In situ Hinder Onderhoud Vervanging

VERGELIJKING TUSSEN SYSTEMEN - CUMULATIEF

beton=gevel HSB+gevel ETICS voorhanggevel
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4.1.2.2 Gevelafwerking “HSB+gevel” in situ 

Afbraak Voorbereiding Prefab In situ Hinder Onderhoud Vervanging

VERGELIJKING TUSSEN SYSTEMEN - CUMULATIEF

beton=gevel HSB+gevel ETICS voorhanggevel

HSB+gevel - full prefab

Afbraak Voorbereiding Prefab In situ

HSB+gevel - deel in situ

Afbraak Voorbereiding Prefab In situ
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4.1.3 Voegdichting 

4.1.3.1 In situ of prefab verwerkt in het paneel? 
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4.1.3.2 Let op met onderhoudsgevoelige voegdichtingen 

4.1.4 Plaatsing buitenschrijnwerk 

Afbraak Voorbereiding Prefab In situ Hinder Onderhoud Vervanging

VERGELIJKING TUSSEN SYSTEMEN - CUMULATIEF
beton=gevel HSB+gevel ETICS voorhanggevel
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4.2 Schaal 

4.2.1 Herhaling identieke panelen 

Afbraak Voorbereiding Prefab In situ Hinder Onderhoud Vervanging

VERGELIJKING TUSSEN SYSTEMEN - CUMULATIEF

beton=gevel HSB+gevel ETICS voorhanggevel
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4.2.2 Reproduceerbaarheid van het project 

4.2.3 Schaal van het gebouw - geometrische complexiteit 

4.3 Onvoorziene omstandigheden 
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5 BESLUIT 

5.1 Prefabricatie versus in situ 
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5.2 “beton=gevel” versus “HSB+gevel” 


